

**План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ в 2021-2024г.г.**

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ.

МО	Классы/учебный год введения ФГОС НОО								Классы/учебный год введения ФГОС ООО									
	2022-2023				2023-2024				2022-2023					2023-2024				
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
Тереньгульский район																		

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	<b>Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО	декабрь 2021г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО Наличие утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Рабочая группа МОУ Ясашно - Ташлинской СОШ обновленных ФГОС
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской

			НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	СОШ по введению обновленных ФГОС
1.3.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	Февраль-август 2022 г	Наличие основных образовательных программ НОО, ООО	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	Январь – август 2022 года – 2024 год	Наличие у учителей - предметников рабочих программ по предмету	Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники
1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Август 2022 года – 2024 год	Наличие основных образовательных программ НОО, ООО	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
2	<b>Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			

2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Наличие приказа о создании рабочей группы	Рабочая группа МОУ Ясашно- Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
------	--	-------------------	---	---

2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2024г.г., 1 раз в месяц	Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
2.3.	Проведение мониторинга готовности школы к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые)	Декабрь 2021 года	Выявлено реальное состояние условий школы для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
2.4.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2024г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников школы по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
2.5.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2022 – 2024г.г., один раз в год	Формирование учебного плана МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
3	<b>Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			

3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях,	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и	Рабочая группа МОУ Ясашно- Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
------	---	-----------	---	---

	конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО		реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	
3.2.	Проведение заседаний школьных методических объединений	2021-2024г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ШМО
4	<b>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021г.	Анализ готовности МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в школе плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: –Директор школы;	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению

				обновленных ФГОС
--	--	--	--	---------------------

	–руководителей ШМО; –учителей 1-9 классов		работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	введению обновленных ФГОС
4.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г. – до 01.09.2024, один раз в год	Утвержденные должностные инструкции работников.	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
5	<b>Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
5.1.	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
5.2.	Размещение на сайте школы плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021г.	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте	Рабочая группа МОУ Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
5.3.	Информирование родительской общественности о введении	2021-2024г.г.	Протоколы родительских собраний (общешкольного и классного).	Рабочая группа МОУ



				Ясашно-Ташлинской СОШ по введению обновленных ФГОС
--	--	--	--	--

	обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.4.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
6	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Директор школы
7	<b>Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2024г.г., один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
7.2.	Обеспечение школы учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-август 2022 – 2024г.г.	Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Директор Школы, библиотекарь
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Директор школы
			НОО и ФГОС ООО	

