

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС среднего общего образования на 2023-2025 годы в МОУ Ясашно - Ташлинской СОШ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
Организационное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Создание рабочей группы для подготовки и введения обновленного ФГОС СОО	До 30.03.2023 г.	Директор школы Чернова М.В.	Приказ «О создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО»
2.	Определение школьных координаторов по введению ФГОС СОО.	До 30.03.2023 г.	Директор школы Чернова М.В.	
3.	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) постепенного перехода на обновленный ФГОС СОО	До 30.03.2023 г	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	Приказ «Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования на 2023-2025 годы»
4.	Проведение педагогического совета по переходу на обновленные ФГОС СОО	Март 2023 года	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	Протокол педсовета. Основные изменения в рамках требований обновленных ФГОС СОО
5.	Мониторинг готовности общеобразовательного учреждения к введению обновленных ФГОС СОО	До 01.04.2023 г.	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	Анализ итогов мониторинга. Экспертные карты.
6.	Проведение общешкольных родительских собраний в 10 классе, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО	май ежегодно с 2023 года	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	Протоколы родительских собраний
7.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МОУ Ясашно - Ташлинской СОШ	Ежегодно с 2023 года	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях

Нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Изучение нормативно-правовых документов, инструктивно-методических писем федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	Февраль-август 2023 г.	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	февраль-август 2023 г.	Рабочая группа	Локальные акты
3.	Проектирование и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФООП, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы	Март-август 2023 г.	Рабочая группа	Основная образовательная программа среднего общего образования, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
4.	Проектирование обязательной части учебных планов СОО	Май-август ежегодно с 2023 по 2025 годы	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	Учебный план СОО
5.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Апрель-май ежегодно с 2023 по 2025 годы	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	Учебные планы СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений Планы внеурочной деятельности на уровне СОО
6.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана СОО	Май-август ежегодно с 2023 по 2025 годы	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	Рабочие программы учителей СОО
7.	Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровня СОО, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	Ежегодно до 01.09.2023-2025 годов	Директор школы Чернова М.В.	Приказ ОУ об утверждении списка учебников
Методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО				

1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного введения обновленного ФГОС СОО и дальнейшая его корректировка по годам обучения	Май 2023 Корректировка плана ежегодно до 2025 года	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
2.	Организация участия педагогических и руководящих работников учреждения в различных видах профессиональной активности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО (вебинары, семинары, мастер-классы, практикумы, педагогические мастерские и др.)	2023-2025 годы	Рабочая группа	Создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО. Приказы
3.	Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Пищулина Н.А.	
4.	Участие в муниципальных региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Рабочая группа	
5.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Учителя-предметники	
6.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Пищулина Н.А. Учителя-предметники	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
7.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Пищулина Н.А. Учителя-предметники	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
8.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Абронова Н.Ю., психолог	План работы педагога-психолога

				План методической работы
--	--	--	--	--------------------------

9.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	Заместители директора Пищулина Н.А. Горбенко В.Ф.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
10.	Обмен опытом и формирование пакета методических материалов по введению обновленных ФГОС СОО в соответствии с ФООП	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Рабочая группа	Банк методических материалов
Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	май 2023 года	Пищулина Н.А.	Аналитическая справка
2.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсовой подготовке по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО, в том числе по использованию в образовательном процессе инновационных образовательных технологий	2023 – 2025 годы по графику (перспективному плану повышения квалификации)	Пищулина Н.А. Руководители ШМО	График Перспективный план повышения квалификации
3.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников учреждения в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО. Внесение изменений в план курсовой подготовки школы	март-май 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Руководители ШМО	График курсов повышения квалификации и переподготовки Перспективный план повышения квалификации
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Директор школы Чернова М.В.	Приказ «Об утверждении учебной нагрузки на учебный год»
Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Размещение на официальном сайте учреждения информационных материалов о введении обновленного ФГОС СОО в 2023-2024 уч.г.	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Зам. директора по ИБР Егорова М.Ф.	Сайт учреждения

2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения РФ, научных организаций, подведомственных Минпросвещения РФ, педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др.	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Рабочая группа	СМИ, сайты, страницы в социальных сетях, информационные стенды
Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы СОО в соответствии с требованиями ФООП	Март-апрель ежегодно с 2023 года	Рабочая группа	Аналитическая информация об оценке условий учреждения с учетом требований обновленных ФГОС СОО и ФООП
2.	Анализ соответствия материально-технической базы учреждения для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март-апрель ежегодно с 2023 года	Чурбанова А.Н., зам.по АХЧ	Аналитическая информация о материально-технической базе учреждения для реализации обновленных ФГОС СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
3.	Комплектование библиотечного фонда учреждения учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно с 2023 по 2025 годы	Зам. директора по ИБР, Егорова М.Ф.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учреждения учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
4.	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на обновленные ФГОС СОО	ежегодно с 2023 по 2025 годы	Директор школы Чернова М.Ф.	Обеспечение финансирования введения обновленных ФГОС СОО